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Presiden telah memberikan Instruksi 

2 

Lakukan percepatan penyerapan 

anggaran di 2012! 

Benahi aturan*, rewards & 

punishment ! 

Laporkan ke saya bulan April, 

Agustus, dan November ! 

Umumkan ke Publik ! 

Tim bantu fasilitasi dan koordinasi ! 

*Termasuk Perpres 54 



TARGET PERBAIKAN  - MASUKAN PERWAKILAN 5 K-L 

(Pertemuan 27 April 2012) 
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DIPA tidak efektif 

DIPA efektif 

Revisi DIPA 

Multi-years contract 

Clearance 

Revolving Uang Persediaan  - 60% 

Standar Biaya Umum (SBU) 

Juknis Dana Dekon & TP 

Area perbaikan JENIS 

1 
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LANGKAH BERIKUTNYA: 

4 

1 
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Revisi DIPA, Multiyears contact, Uang Persediaan  

Dikirimkan Surat Kepada Menteri Keuangan Nomor: 

TEP/S-42/04/2012 tanggal 30 April 2012. 

Respon:  

- Disiapkan Revisi PMK 134/2005 dan Perdirjen   

    PB:66/2005  revolving  UP menjadi 50% 

 

Clearence  Izin dari: BPKP, Kemen PU, KemenPAN 

dan RB 

Langkah: 

Monitoring Desk Clearence  

Sebelumnya telah Dikirimkan Surat Kepada K-L: 

TEP/S-11/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 

 



LANGKAH BERIKUTNYA (2): 

5 

4 

 

Standar Biaya Umum (SBU)  Selesai 

Telah Direspon dengan dikeluarkan  

PMK 37/PMK.02/2012  

 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Dikirimkan Surat : 

a. Surat Nomor TEP/S-3/12/2011 tanggal 23 

Desember 2012 

b. Surat Nomor TEP/S-45/04/2011 tanggal 30 April 

2012  Reminder  Kemen PP&PA, Kemenpora, 

BKKBN, Perpusnas, ANRI 

 

3 
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TINGGAL 

128 HARI KERJA 
Hingga 15 Desember 2012 

86 KL,Pagu Rp.  511 T, Serapan Mei : 23,67 % 

Harus terserap 3,07 T / Hari 
Serapan Normal 1,7 T / Hari 



15 K/L dengan pagu terbesar: 

Tidak mencapai pola penyerapan minimal 
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012 060 018 015 023 013 025 024 022 033 032 011 010 029 020

34,67 %  Rata-rata kenaikan jika perbulan 8,67 % 

17,62 %  Rata-rata penyerapan seluruh K/L 



15 K/L dengan capaian terbesar (>20%) : 

Juga tidak mencapai pola penyerapan minimal 
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34,67 %  Rata-rata kenaikan jika perbulan 8,67 % 
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32 K/L belum melaporkan melalui Sistem Monitoring Online 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Kementerian Kord.  bidang Kesejahteraan Rakyat 
Kementerian Pertanian 
Kementerian Perindustrian 
Kementerian Kesehatan 
Kementerian Sosial 
Kementerian Kehutanan 
Kementerian Riset dan Teknologi 
Kementerian PP&PA 
Kementerian Pemuda dan Olah Raga 
Kementerian Perumahan Rakyat 
Kejaksaan Agung 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
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Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

Badan Koordinasi Keamanan Laut 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Badan Informasi Geospasial  (BIG) 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Sekretariat Jenderal Ombudsman RI 

Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

Dewan Pertimbangan Presiden 

Lembaga Ketahanan Nasional 

Badan Pengawas Pemilu 
BPKS Sabang 

Televisi Republik Indonesia 

Radio Republik Indonesia 

Kami mempersilahkan datang ke UKP4 lantai 1 pada 

jam 9 pagi Jumat 15 Juni untuk asistensi langsung 



Pelaporan sudah disiapkan secara online 
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• Akan digunakan sebagai basis 

laporan per kuartal ke Presiden. 

 

• Pimpinan masing-masing K/L dapat 

melihat progres realisasi secara fisik 

maupun keuangan secara seragam 

 

• Memudahkan bagi Pimpinan untuk 

melaksanakan instruksi Presiden 

untuk mempublikasikan serapan 

anggaran per kuartal melalui satu 

pintu. 
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1. Struktur Keuangan  

Data struktur keuangan secara sistem telah kami link-kan dengan data dari 

Kementerian Keuangan. Jika ada data yang tidak sama, silakan dirubah 

dengan mengisikan angka yang paling update. 



2.Identifikasi Jenis Pengadaan Barang / Jasa 
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Identifikasi belanja menurut cara pengadaan ini merupakan alat untuk 

mengetahui secara pasti paket-paket lelang. Lelang umum dan Pemilihan 

Langsung adalah paket yang akan di pantau pada pemantauan proses 

pengadaan. 

Merupakan gabungan 

dari belanja modal dan 

barang/jasa 



3. Rencana & Realisasi Keuangan 
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Saat ini data keuangan masih manual, untuk pelaporan bulan Juni akan diisi 

otomatis berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan terhadap serapan 

anggaran masing-masing K/L 



4. Rencana & Realisasi Fisik 
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Progress / realisasi fisik merupakan realisasi pelaksanaan di lapangan, untuk 

seluruh target kegiatan dan merupakan agregat dari seluruh kegiatan masing-

masing K/L 



5. Proses Pengadaan Barang & Jasa 
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Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Khusus yang LU & PML) 

 

 Yang dipantau dalam Proses ini ada 4 tahapan dan yang diisi adalah data % 

 total paket yang sudah masuk proses pengadaan, TT Kontrak, Pelaksanaan 

 Lapangan dan serah terima (PHO) 

(Khusus yang LU & PML) 



Langkah selanjutnya 
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Laporan tim TEPPA ke Presiden per kuartal I 2012 

 

Persiapan identifikasi paket yang berkaitan dengan Prioritas Nasional 

 

Presentasi Data Monitoring 85 Kementerian / Lembaga 

 

1 

2 

3 



Urutan pelaporan TEPPA ke Presiden 

1. Laporan dari K/L 

 kepada Tim TEPPA 

2. Laporan Per Kuartal 3. Laporan kepada 

Presiden 

Kami sudah membagikan draft lampiran laporan kuartal 

1 kepada masing-masing. Harap diperhatikan dan 

diberikan waktu 3 hari untuk menyempurnakan sebelum 

dikirimkan ke Presiden pada tanggal 18 Juni 2012 

H K M

H K M

REAL KEU

RENC FIS

REAL FIS

KEU 2011

FIS 2011

Rp M Pkt Rp M

23
JLH SATKER PEJABAT PENGHUBUNG

0
NAMA No. HP/Email Jabatan Struktural

 Rp. 62.587.650.000.000,- Taufik Widjoyono
08129383694                        

taufik62002@yahoo.com

Karo Perencanaan dan 

Kerjasama LN

           15 

  37.958           50.133,37 

Jenis Pengadaan

Belanja Barang/Jasa 

dan Modal

LELANG UMUM

SELEKSI UMUM

PEMILIHAN LANGSUNG

LELANG SEDERHANA

SELEKSI SEDERHANA

PENUNJUKAN LANGSUNG SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN

Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M

SWAKELOLA PROGRAM TOTAL

Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt

           58,14             - 

            - 

          229,37     9.927             4.046,41 

KONSTRUKSI         3.668        20.450,58   3.431        22.126,13            47          121,18 

             2,20             -                -      7.945       2.944,00        1.309 BARANG            477              700,45      181             170,38 

               -            -                     -        30.812       7.435,49 

           -                     -                 -                      -              -                           -   

            8.376,57 

JASA LAINNYA               -   -           -                        -              -                       -             -                - 

               -            -                     -          9.245       4.150,29   14.342 KONSULTANSI         3.863          4.009,32      920             158,82          314 

         181,52             -                -      7.945       2.944,00      41.366 Jumlah         8.008        25.160,35   4.532        22.455,33          376 

Keuangan 22 12,93

    11.815,15   62.227           62.556,35 

% Realisasi
Target

April

Capaian

April
Status

Kendala 0

Solusi 0

Kendala: 1. Belum selesai DPA, 2. Menunggu Revisi, 3. Pergantian 

KPA/SKPD, 4. Pergantian Ka.Daerah, 5. Belum ada Juknis, 6. Lain-lain 

(sebutkan)

Fisik 16 12,18

TT Kontrak X 67,3%

Aktifitas Strategis             

12.540 Pkt/47.616 M

Target 

100%

Capaian

April
Status

Proses Pengadaan X 21,0%

PHO X 2,3%

Pelaksanaan X 67,3%

Jan Feb Mar Apr Nov Des
Kendala 0

RENC KEU 2        5        13      22      32       

Mei Jun Jul Ags Sept Okt

100    43      54      66     76    86        93        

-            -           -         
Solusi 0

2        4        9        16      27       

0        2        7        13      -          -         -         -        -        

Kendala: 1. Tidak siap dok pengadaan, 2. E-proc blm mendukung, 3. 

Keterbatasan SDM bersertifikat, 4. Tidak memiliki jadwal lelang 

kolektif, 5. Lain-lain (sebutkan)

-         -         -         -         -          -         

100    

2        3        9        12      -          -         -         -        -        

40      55      68     80    89        95        

LAPORAN KUARTAL PERTAMA LEMBAGA NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMEN PU 2012
KEMENTERIAN/LEMBAGA

-         -        -        -            -           -         -         -         -         -         -          -         

-         -        -        -            -           -         

-            -           -         
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Pelaporan dari Kementerian/ Lembaga, akan diteruskan 

kepada Presiden RI 
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H K M

H K M

REAL KEU

RENC FIS

REAL FIS

KEU 2011

FIS 2011

Rp M Pkt Rp M

23
JLH SATKER PEJABAT PENGHUBUNG

0
NAMA No. HP/Email Jabatan Struktural

 Rp. 62.587.650.000.000,- Taufik Widjoyono
08129383694                        

taufik62002@yahoo.com

Karo Perencanaan dan 

Kerjasama LN

           15 

  37.958           50.133,37 

Jenis Pengadaan

Belanja Barang/Jasa 
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LELANG UMUM

SELEKSI UMUM

PEMILIHAN LANGSUNG

LELANG SEDERHANA

SELEKSI SEDERHANA

PENUNJUKAN LANGSUNG SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN

Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M

SWAKELOLA PROGRAM TOTAL

Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt
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kolektif, 5. Lain-lain (sebutkan)
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Pemantauan Khusus Realisasi Keuangan Pada 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 
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Perlu adanya pemantauan khusus penyerapan anggaran.  Terdapat 47 K/L yang 

memiliki kaitan langsung penganggaran pada pelaksanaan Prioritas Nasional. 

Selanjutnya agar masing-masing pejabat penghubung untuk memiliki list paket 

yang terkait. 

Contoh : Kementerian Perhubungan 
No.  Rencana Aksi Jumlah Paket LU Jumlah Paket PML Total Pagu % Terserap 

N6P34A86 

Pembinaan dan Pengembangan Sistem 
Transportasi Perkotaan 

N6P34A87 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 
SDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP 

N6P34A88 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di 
Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 

N6P38A98 

Pembangunan dan pengelolaan sarana dan 
prasarana KA 

N6P38A99 

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

N6P38A100 Pembangunan Bandara Kualanamu 

N6P38A101 

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Bandar Udara 

N6P41A103 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di 
Bidang Kenavigasian Penerbangan dan Pelayaran 

N6P42A104 

Perbaikan Kinerja di Pelabuhan Tanjung Priok, 
Belawan dan 7 pelabuhan strategis lainnya 

N7P45A111 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bongkar Muat 



Tindak lanjut 
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Untuk itu, mari kita lihat kondisi 

pelaporan pada masing-masing K/L 

untuk persiapan laporan kepada 

Presiden 



EVALUASI PERCEPATAN 

PENYERAPAN ANGGARAN 2012 

TIM EVALUASI 

DAN PENGAWASAN 

PENYERAPAN ANGGARAN 

 Jakarta, 14 Juni 2012 

Pertemuan dengan Pejabat Penghubung 
Kementerian / Lembaga Evaluasi Kuartal 1 (Januari – April) 

Silakan download materi presentasi ini 

http://ukp.go.id 
 

Pada bagian : 

Unduh Informasi / Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Pengendalian Pembangunan 

 

 

http://ukp.go.id/

